

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п.Подюга, Коношский район,  
Архангельская область

"11" июля 2022 г.

На основании распоряжения главы МО «Подюжское» № 15-р от 05.05.2022 г. комиссия в составе:

1. Поляков Николай Алексеевич – глава муниципального образования «Подюжское»;
2. Жукова Любовь Васильевна – заместитель главы администрации МО «Подюжское»;
3. Баруздина Елена Владимировна – ведущий специалист администрации МО «Подюжское»;
4. Кузьминская Светлана Алексеевна – председатель общественной организации Подюжское землячество, по согласованию;
5. Пирякова Татьяна Владимировна – бухгалтер МУП «ТеплоСервис», по согласованию,

от подрядчика Стоянов А.Н., индивидуальный предприниматель, произвели осмотр и приемку работ, выполненных по муниципальному контракту № 26 от 27 октября 2021 года № 25 (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.), по муниципальному контракту № 27 от 27 октября 2021 года № 25 (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.) по благоустройству общественной территории расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная ба, Коношского района Архангельской области.

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 26 от 27 октября 2021 г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, по благоустройству общественной территории по проекту «Формирование комфортной (современной) городской среды на территории муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы, в 2022 году, а именно:

- установка урн и скамеек;
- устройство бордюрного камня и клумбы.

В соответствии с муниципальным контрактом № 27 от 27 октября 2021 г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, по благоустройству общественной территории по проекту «Формирование комфортной (современной) городской среды на территории муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы, в 2022 году, а именно:

- отсыпка территории;
- укладка брусчатки.

2. Вышеуказанные работы согласно муниципальных контрактов должны были быть выполнены к "31" августа 2022 г. Фактически выполнены "08" июля 2022 г.

3. Качество работ должно соответствовать требованиям указанным в муниципальных контрактах.

4. Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.

В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (выявлены).

(В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)

**Заключение:**

При приемке результата работ установлено, что перечень работ выполнен в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).

Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в муниципальных контрактах требованиям.

Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены).

---

Результат работ по муниципальному контракту № 26 от 27 октября 2021 года (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.), по муниципальному контракту № 27 от 27 октября 2021 года (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.) сдал

---

Результат работ по муниципальному контракту № 26 от 27 октября 2021 года (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.), по муниципальному контракту № 27 от 27 октября 2021 года (дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2021 г., дополнительное соглашение № 02 от 26.01.2022 г.) приняли

И.А. М.А. Досимов

Дир. СВЗ Жукова

Зав. 16 Ветеринария

Зав. 16 Животноводство

Зав.